

Bauprogramm im Brüel 2, Laupen

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	19 Apr '21							26 Apr '21							03 Mai '21							10 Mai '21							17 Mai '21							24 Mai '21							31 Mai '21
				S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S							
1	Installation	1 Tag	Mon 19.04.21																																											
2	Installation Kran	1 Tag	Die 20.04.21																																											
3																																														
4	Rohbauzeit	70 Tage?	Mon 19.04.21																																											
5	Untergeschoss	21 Tage	Mon 19.04.21																																											
6	Erdgeschoss	15 Tage	Die 18.05.21																																											
7	Obergeschoss	15 Tage	Die 08.06.21																																											
8	Dachgeschoss	19 Tage	Die 29.06.21																																											

Bauprogramm im Brüel 2, Laupen

